UBND TỈNH HƯNG YÊN **VĂN PHÒNG UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 546 /BC-VP	*Hưng Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2026

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng đã có Công văn số 380/VP-TH ngày 24/3/2026 gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường rà soát, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, Thông báo Kết luận của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh. Đến nay, Văn phòng đã nhận được văn bản báo cáo của 11 cơ quan, đơn vị[1] và 25 xã, phường[2]. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo và theo dõi tình hình thực hiện, Văn phòng trân trọng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh trong tháng 03/2026 và các nhiệm vụ còn tồn đọng như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết, Kết luận cuộc họp UBND tỉnh tháng 03/2026 và một số nhiệm vụ còn tồn đọng:

1. Đối với nhiệm vụ được giao tháng 03/2026 và Quý I năm 2026 (Tại Phụ lục I kèm theo):

Trong tháng 03/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 01 Nghị quyết; 20 Thông báo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngay sau khi các kết luận được ban hành; các sở, ngành, địa phương đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra; kết quả cụ thể như sau:

Tổng số: **109** nhiệm vụ được giao (bao gồm: **86** nhiệm vụ có thời hạn, **23** nhiệm vụ không giao thời hạn), trong đó: đã hoàn thành **14** nhiệm vụ (chiếm **12,8%**); **105** nhiệm vụ đang triển khai, cụ thể như sau:

1.1. Đối với nhiệm vụ giao sở, ban, ngành thuộc tỉnh, gồm **66** nhiệm vụ:

- Sở Tài chính được giao **13** nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành **03/13** nhiệm vụ; **10** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Xây dựng được giao **07** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Công Thương được giao **05** nhiệm vụ, trong đó hoàn thành **02** nhiệm vụ; **03** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao **06** nhiệm vụ, đã hoàn thành **01** nhiệm vụ, **05** nhiệm vụ đang triển khai.

---

[1] Các sở: Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ. Các Ban: Ban Quản lý Khu Kinh tế và các KCN tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

[2] Các phường: Thái Bình, Mỹ Hào, Đường Hào, Hồng Châu, Vũ Phúc; các xã: Nguyễn Trãi, Tiền Hải, Ngọc Lâm, Tiên Hưng, Phụng Công, Thái Thụy, Đức Hợp, Thái Ninh, Thần Khê, Quang Hưng, Thư Trì, Tiên Lữ, Việt Yên, Nguyễn Du, Đồng Châu, Nguyễn Trãi, Thư Vũ, Nghĩa Trụ, Hồng Quang, Vũ Quý.

- Sở Nội vụ được giao **04** nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành **01** nhiệm vụ, **03** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao **02** nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành **01** nhiệm vụ, **01** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo được giao **03** nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

- Sở Khoa học và Công nghệ được giao **14** nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

- Văn phòng UBND tỉnh được giao **01** nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh được giao **01** nhiệm vụ đang triển khai.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh được giao **03** nhiệm vụ: đã hoàn thành **01** nhiệm vụ, **02** nhiệm vụ đang triển khai.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và số 2 được giao **01** nhiệm vụ không thời hạn, hiện đang triển khai thực hiện thường xuyên.

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 01 được giao **06** nhiệm vụ, đã hoàn thành **02** nhiệm vụ, **04** nhiệm vụ đang triển khai.

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 02 được giao **01** nhiệm vụ đang triển khai.

1.2. Đối với UBND các xã, phường được giao **43** nhiệm vụ, trong đó:

- Đối với **05** nhiệm vụ chung: đã hoàn thành **01** nhiệm vụ, **04** nhiệm vụ đang triển khai.

- Có **38** nhiệm vụ được giao cụ thể có thời hạn cho các xã, phường, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh; trong đó đã hoàn thành **03/38** nhiệm vụ, **35** nhiệm vụ đang triển khai.

1.3. Tính chung nhiệm vụ được giao trong Quý I năm 2026:

Tổng số nhiệm vụ UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương trong Quý I năm 2026 là **222** nhiệm vụ[3], trong đó: đã hoàn thành **82** nhiệm vụ (đạt **37%**), đang triển khai trong hạn **70** nhiệm vụ (đạt **31,5%**), **70** nhiệm vụ quá hạn đang triển khai (đạt **31,5%**).

2. Đối với những nhiệm vụ còn tồn đọng của Quý I (Tại Phụ lục II kèm theo):

Đến nay, còn **40** nhiệm vụ còn tồn đọng, trong đó, đến hết Quý I: đã hoàn thành **04** nhiệm vụ, **07** nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang triển khai **29** nhiệm vụ (gồm: **11** nhiệm vụ giao không thời hạn; **10** nhiệm vụ quá hạn, **08** nhiệm vụ trong hạn). Cụ thể như sau:

2.1. Đối với **29** nhiệm vụ giao các sở, ban, ngành:

- Sở Tài chính còn **06** nhiệm vụ, trong đó: hoàn thành **01** nhiệm vụ, **05** nhiệm vụ đang triển khai (chậm so với tiến độ).

---

[3] Nhiệm vụ được giao tháng 01 là 46 nhiệm vụ; Nhiệm vụ được giao tháng 02 là 67 nhiệm vụ; Nhiệm vụ được giao trong tháng 03 là 109 nhiệm vụ.

- Sở Xây dựng có **03** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Công Thương còn **03** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Nông nghiệp Môi trường còn **06** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Nội vụ còn **02** nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo còn **01** nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch còn **04** nhiệm vụ đang triển khai.

- Sở Y tế còn **01** nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

- Văn phòng UBND tỉnh còn **01** nhiệm vụ đang triển khai.

- Ban Quản lý các KCN tỉnh còn **02** nhiệm vụ, đã hoàn thành **01** nhiệm vụ, **01** nhiệm vụ đang triển khai nhưng chậm so với tiến độ đề ra.

2.2. UBND xã, phường được giao **11** nhiệm vụ, chủ yếu là các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn:

+ Phường Thái Bình được giao **01** nhiệm vụ, đã hoàn thành

+ Xã Tiên Hưng hoàn thành **02** nhiệm vụ (chậm so với tiến độ).

+ Xã Hưng Hà được giao **02** nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn.

+ Xã Hưng Phú có **03** nhiệm vụ chậm chưa hoàn thành.

+ Xã Bình Định và xã Nam Tiền Hải có **02** nhiệm vụ chậm chưa hoàn thành.

+ Xã Đông Tiền Hải có **02** nhiệm vụ chậm chưa hoàn thành.

3. Đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác (Tại Phụ lục III):

Tổng số nội dung trong Chương trình công tác Quý I năm 2026 là **55** nội dung, đã hoàn thành **40/55** nội dung (đạt **73%**); **05** nội dung điều chỉnh thời gian báo cáo; **10** nội dung đang triển khai thực hiện, chậm so với tiến độ, cụ thể: Sở Công Thương: 04 nhiệm vụ; các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế , Văn hóa Thể thao và Du lịch còn **01** nhiệm vụ. Văn phòng đã có Văn bản đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND tỉnh và Chương trình làm việc cấp uỷ tỉnh bảo đảm hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, yêu cầu, chất lượng.

II. Về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Về tiến độ, kết quả thực hiện một số dự án đã có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/3/2026, có 49 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương đồng ý thực hiện (*xem chi tiết tại Phụ lục IV*), trong đó có **16/49 dự án** đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cấp Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư, **16/49 dự án** đã được UBND tỉnh đồng ý chấp thuận nhà đầu tư; **9/49 dự án** đang tổ chức các bước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư/công bố thông tin tìm nhà đầu tư; **8/49 dự án** đang hoàn thiện lại hồ sơ, báo cáo lại UBND tỉnh.

2. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo sâu sát, kiểm tra thực địa, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, mang tính động lực; thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương. Tuy nhiên vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là khâu giải phóng mặt bằng, bên cạnh một số dự án triển khai thực hiện tốt công tác GPMB (Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, dự án Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF...) UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, kết luận, Văn phòng đã có văn bản đôn đốc các đơn vị, địa phương, tuy nhiên đến nay tiến độ GPMB vẫn còn chậm, cụ thể:

- Đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng: hiện chưa có kết quả GPMB do Ban Quản lý dự án đường sắt cao tốc chưa tổ chức bàn giao hồ sơ pháp lý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chưa bàn giao tim tuyến đường sắt và mốc giới GPMB tại thực địa.

- Đối với dự án tuyến đường cao tốc CT.08: UBND xã: Lê Lợi, Tây Thái Ninh, Trà Giang, Bình Nguyên còn rất chậm GPMB.

- Đối với dự án các tuyến đường trục kết nối trong Khu Kinh tế: các xã: Hưng Phú, Nam Tiền Hải, Bình Định còn chậm GPMB.

- Đối với dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân gôn Khoái Châu: Hiện dự án triển khai giai đoạn 1 với diện tích cần thu hồi là 566ha, đã ban hành Thông báo thu hồi đất đạt 100%, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 39,15%, trong đó đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đạt 28,89%.

- Đối với dự án tuyến đường cao tốc CT.08: Về cơ bản hoàn thành GPMB đất nông nghiệp và đất chuyển đổi, bàn giao mặt bằng cho DNDA khoảng 31,2km/33,3km

* Đất khu dân cư: Đã kiểm đếm tài sản trên đất, xác minh nguồn gốc đất 245/245 hộ; lập phương án và công khai 28/220 hộ đất ở có diện tích thu hồi phải bố trí tái định cư (xã Kiến Xương), còn lại 192/220 hộ đang ban hành chứng thư giá đất cụ thể, bốc thăm phân lô để lập phương án.

- Dự án tuyến đường từ phường Thái Bình đến nút giao Đồng Tu:

Công việc thực hiện đến tháng 3/2026 đã GPMB được **17,09km (83,34ha)/18,86km** (93,36ha) còn 1,77km(10,62ha) chưa được GPMB, cụ thể như sau: Hoàn thành GPMB được 17,09km/17,99km đất nông nghiệp, còn 0,9km thuộc đất chuyển đổi chưa được GPMB (Xã Nam Tiên Hưng, Xã Tiên Hưng). Đối với loại ***Đất khác (0,6km):*** Đất thu hồi của 02 đơn vị (Công ty May spcetre và Công ty cổ phần TBS Sông Trà): Đã phê duyệt phương án GPMB đối với diện tích đất thu hồi của 02 công ty. Hiện còn hệ thống đường giao thông và đường điện trong khu công nghiệp của Công ty TBS Sông Trà chưa bồi thường.

3. Về điều hành phát triển kinh tế, công tác điều hành tài chính - ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công:

- Tăng trưởng GRDP Quý I ước đạt **10,43%** so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra (**10%**), cao hơn tăng trưởng chung của cả nước, và thuộc **Top 4** cả nước và đứng thứ **03** trong vùng Đồng bằng sông Hồng; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,18% (cao hơn chỉ tiêu đặt ra 2,5-3%), lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 13,11% (thấp hơn so với kế hoạch 14-15%), lĩnh vực dịch vụ đạt 9,08% (thấp hơn so với kế hoạch đề ra 9,5-10,5%). Tổng giá trị sản xuất ước đạt 197.804 tỷ đồng, tăng 12,45% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2026 thực hiện 18.577 tỷ đồng, đạt **22%** dự toán; trong đó, thu nội địa 16.971 tỷ đồng, đạt 21,9% dự toán và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.548 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I ước đạt 35.636 tỷ đồng, tăng 22,02% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày đến ngày 01/4/2026, toàn tỉnh giải ngân được 2.382,5 tỷ đồng, đạt **5,8%** so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: nguồn vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt **5%** so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao; nguồn vốn cấp xã quản lý giải ngân đạt **7,8%** so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

4. Về sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp cán bộ công chức cấp xã:

4.1. Kết quả thực hiện Kết luận số 03-KL/TU sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức hành chính thuộc sở, ban, ngành giai đoạn 2025-2030; sắp xếp, tổ chức lại, giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp: Về cơ bản, các đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện theo quy định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở: Hiện **11/16** đơn vị đã trình UBND tỉnh, còn **04/16** đơn vị (thuộc Sở Y tế và Sở Xây dựng) đang hoàn thiện quy trình trình UBND tỉnh.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường:

+ Hiện **104/104** xã, phường hoàn thành việc thành lập Trạm Y tế (trong đó còn **03/104** xã, phường[4] chưa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Trạm Y tế);

+ **102/104** xã, phường đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (trong đó 2 xã Lê Lợi, Quang Lịch chưa thành lập Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp; còn **17/104** xã, phường[5] chưa ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ Tổng hợp.

+ UBND xã Nguyễn Trãi chưa ban hành Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4.2. Về bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức: Tại một số xã, phường chưa bố trí được biên chế để đưa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đi vào hoạt động. Hiện tại, biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng tạm giao năm 2026 cho các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã là **404** biên chế. Số viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã

---

[4] Xã Đoàn Đào, Nam Cường, Hưng Phú.

[5] Phường: Thái Bình, Trần Lãm Xã: Đoàn Đào, Nguyễn Du, Đồng Bằng, Phụ Dực, A Sào, Thái Ninh, Diên Hà, Ngự Thiên, Long Hưng, Lê Lợi, Quang Lịch, Tây Tiền Hải, Đồng Châu, Nam Cường, Hưng Phú.

hiện có mặt đến thời điểm báo cáo là **313** người. Đối với 65 xã, phường phía Nam của tỉnh, số người làm việc tại 08 Trung tâm Văn hóa Thể thao tại các xã, phường thuộc các huyện, thành phố trước đây[6] chưa được cấp có thẩm quyền điều chuyển tương ứng về 57 Trung tâm Văn hóa Thể thao tại các xã, phường có định hướng thành lập. Vì vậy, sau khi có Quyết định phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp viên chức tại 08 Trung tâm Văn hóa Thể thao: Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Đông Hưng, Hưng Hà, Trần Hưng Đạo, Kiến Xương, Tiền Hải đến làm việc tại 65 Trung tâm dịch vụ tổng hợp thuộc 65 xã, phường phía Nam và có Quyết định giao biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn NSNN năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giao biên chế sự nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã đảm bảo theo quy định.

6. Về việc thực hiện Quyết định số 628/QĐ-UBND và Quyết định số 1045/QĐ-UBND về thực hiện chuyển đổi số năm 2025: Nhiệm vụ chuyển đổi số được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo tiến độ hằng ngày, hằng tuần, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện theo tuần, hoặc đột xuất theo yêu cầu. Trên cơ sở đó, 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ, các công việc thành phần và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn để triển khai thực hiện. Tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện đến nay vẫn còn rất chậm, chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, thực chất.

Tổng số nhiệm vụ được giao là 66 nhiệm vụ: Đã hoàn thành 38/66 nhiệm vụ (đạt **57,6%**); 28 nhiệm vụ (chiếm **42,4%)** giao cho các sở, ngành thực hiện năm 2025 tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành[7] theo đúng mốc thời gian yêu cầu.

7. Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Hưng Yên đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,56%. Đã bầu đủ 16 Đại biểu Quốc hội, 85 Đại biểu HĐND tỉnh và 2.244 đại biểu HĐND cấp xã bảo đảm đúng số lượng, thành phần, cơ cấu định hướng. Đến nay đã tiến hành phê chuẩn xong kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

III. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 03 và Quý I năm 2026 của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương được tiếp tục triển khai quyết liệt, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 (đã được điều chỉnh).

---

[6] Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Đông Hưng, Hưng Hà, Trần Hưng Đạo, Kiến Xương, Tiền Hải

[7] Văn phòng UBND tỉnh: 06/12 nhiệm vụ; Sở Tư pháp: 04/5 nhiệm vụ; Sở Nông nghiệp và Môi trường: 02/9 nhiệm vụ; Công an tỉnh: 02/10 nhiệm vụ; Sở Công Thương, Sở Xây dựng: 01/01 nhiệm vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo: 01/5 nhiệm vụ; Sở Khoa học Công nghệ: 02/6 nhiệm vụ; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 01/2 nhiệm vụ; Sở Y tế: 02/4 nhiệm vụ; Sở Nội vụ: 01/5 nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp, sâu sát chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung nguồn lực, phát huy tối đa nội lực, thống nhất trong tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Mặc dù Quý I năm 2026 có khoảng thời gian trùng với vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán song công tác chỉ đạo, điều hành vẫn duy trì thông suốt, hiệu quả, các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không để bị động, bất ngờ, không bị gián đoạn, nhờ đó tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và Quý I năm 2026 của tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Sự trao đổi, phối hợp giữa các sở, ngành và UBND cấp xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều chuyển biến. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị đã được cải thiện hơn. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế làm việc của UBND tỉnh được thực hiện chặt chẽ, bài bản hơn.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh. Đến thời điểm báo cáo, mặc dù Văn phòng đã có văn bản đôn đốc, tuy nhiên mới có **11/16** sở, ban, ngành (**68%**) và **25/104** xã, phường (**24%**) gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh.

- Các sở, ngành, đơn vị đã chủ động bắt tay vào triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số đơn vị vẫn còn chậm so với yêu cầu, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ còn thấp. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại một số xã, phường còn hạn chế, vẫn còn tình trạng chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ theo hạn định (chủ yếu là nhiệm vụ giải phóng mặt bằng).

- Việc thực hiện một số nhiệm vụ UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao, nhiệm vụ trong chương trình công tác còn chậm tiến độ, kéo dài, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn và nhiệm vụ còn tồn đọng vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể. Một số nhiệm vụ được giao và nhắc việc trong nhiều Kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm, chưa chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ kịp thời.

- Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa chủ động, quyết liệt, dứt khoát, chưa chủ động thể hiện rõ quan điểm, chính kiến, đề xuất phương hướng giải quyết bảo đảm chất lượng, thực chất. Cơ quan phối hợp thực hiện còn chưa phối hợp chặt chẽ, chưa kịp thời tham gia ý kiến đóng góp trong thời hạn quy định do cơ quan chủ trì gửi đến, dẫn đến tình trạng chậm tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ khó, quan trọng, cấp bách, đòi hỏi giải quyết trong thời gian ngắn.

- Mối liên hệ, sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã với các sở, ban, ngành có lúc chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng chưa thống nhất, đồng bộ trong cách hiểu và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền địa phương cấp xã ở một số nơi chưa chủ động, sâu sát với thực tiễn địa phương, chưa phát huy vai trò kiến tạo, phục vụ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

- Việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao có lúc có nơi còn tình trạng "hành chính hoá" các bước, quy trình thực hiện; các sở, ngành, địa phương chưa trực tiếp trao đổi, phối hợp để thống nhất phương thức triển khai mà thường lạm dụng việc gửi văn bản xin ý kiến, gây chậm trễ trong công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Bên cạnh đó, đối với các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương triển khai thực hiện, tuy nhiên một số đơn vị vẫn còn tư duy cứng nhắc, thiếu tinh thần chủ động, linh hoạt, kiến tạo, thường "chờ" văn bản chỉ đạo chính thức của UBND tỉnh mới bắt tay triển khai.

- Qua theo dõi, tiến độ GPMB trên địa bàn một số xã, phường còn rất chậm mặc dù các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo tháo gỡ, gia hạn thời gian thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều chuyển biến (một số xã chậm GPMB dự án cao tốc CT.08, dự án sân gôn Khoái Châu…), ảnh hưởng lớn tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công, thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 03/2026

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2026, đề nghị các sở, ngành, địa phương cần thống nhất nhận thức, tư duy, hành động quyết liệt, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung rà soát, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chương trình làm việc củacấp ủy tỉnh; các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; khẩn trương hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ đang triển khai dang dở bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn quy định, tránh tồn đọng, xin lùi thời hạn thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chương trình làm việc của cấp ủy tỉnh làm ảnh hưởng đến chất lượng chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn, các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh giao trong Quý I, không thụ động, ỷ lại, chờ văn bản đôn đốc, nhắc việc mới triển khai thực hiện.

2. Khắc phục ngay tình trạng hành chính hoá, lạm dụng việc gửivăn bản xin ý kiến trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung được UBND tỉnh giao. Tăng cường trao đổi, làm việc trực tiếp giữa các sở, ngành, địa phương để chủ động, thống nhất phương án giải quyết công việc nhanh chóng, rút ngắn thời gian triển khai đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

3. Thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng khoa học, minh bạch, hiệu quả, mọi nhiệm vụ phải được xác định rõ sản phẩm đầu ra, có chỉ tiêu đo lường cụ thể, có thời hạn hoàn thành rõ ràng, gắn chặt kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các chỉ tiêu, dư địa phát triển, bám sát kịch bản điều hành, cam kết đóng góp tích cực vào giá trị tăng trưởng Quý II bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, cơ chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công

trưởng Quý II bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, cơ chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Quyết liệt tháo gỡ rào cản, cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khâu bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các dự án trọng điểm, tạo động lực khơi thông nguồn lực phát triển.

5. Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động giải quyết thấu đáo, kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền. Phát huy vai trò quản lý nhà nước tại cơ sở, đổi mới phương pháp làm việc, chuyển đổi mạnh mẽ sang kiến tạo, phục vụ, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc công việc. Nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Kiện toàn và đưa vào hoạt động hiệu quả các đơn vị sự nghiệp, trạm y tế, trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

6. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khai thác không gian động lực phát triển mới bảo đảm thực chất; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

7. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, báo cáo kết quả tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng và các phiên họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tuần.

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị ttrong tháng 03/2026. Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND xã, phường;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH[Ngọc].

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

Đinh Gia Dũng