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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đông Tiền Hải, ngày       tháng 7 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm lập phương án bồi thường, 

hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội 

phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Hải Long. 

 Địa điểm: Xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. 

 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy 

định về giá đất; số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 quy định 

về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; số 102/2024/NĐ-CP 

ngày 30/7/2024 quy định về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai; số 103/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành 

luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của UBND tỉnh 

Hưng Yên ban hành Quy định chi tiết một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 

149/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy 

định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức hỗ trợ di dời vật 

nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 

153/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định đơn 

giá bồi thường nhà, nhà ở và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 09/11/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Quyết định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Bình Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 
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xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long, huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình (Phân khu công nghiệp); 

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Bình Quyết định về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao 

chủ đầu tư dự án đâù tư xây dụng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao 

động Khu công nghiệp Hải Long. 

Uỷ ban nhân dân xã Đông Tiền Hải ban hành Kế hoạch thu hồi đất để thực 

hiện GPMB dự án Đầu tư xây Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động 

Khu công nghiệp Hải Long, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, thu hồi đất Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, 

người lao động Khu công nghiệp Hải Long trên địa bàn xã Đông Tiền Hải bảo đảm 

tiến độ và đúng quy định của pháp luật.  

Làm cơ sở triển khai các bước về trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất và giao đất từng phần để thực hiện dự án.  

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực 

hiện. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.  

2. Yêu cầu:  

Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, quy trình về thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.  

Đảm bảo bám sát với tình hình thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, 

nội dung công việc và thời gian, tiến độ hoàn thành.  

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng 

bộ, chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.   

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, 

phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

II. LÝ DO THU HỒI ĐẤT VÀ THÔNG TIN DỰ ÁN. 

1. Lý do thu hồi đất. 

Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ 

công nhân, người lao động Khu công nghiệp Hải Long. Địa điểm: xã Đông Tiền 

Hải, tỉnh Hưng Yên. 

2. Thông tin dự án. 

a. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, 

người lao động Khu công nghiệp Hải Long. 

b. Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần địa ốc Gia Minh và Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh. 

c. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên; 
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d. Diện tích đất dự kiến thu hồi là: 95.570m2. 

Vị trí:  

+ Phía Bắc: Giáp đường Quy hoạch số 01 Khu công nghiệp Hải Long. 

+ Phía Đông: Giáp đường Quy hoạch số 03 Khu công nghiệp Hải Long. 

+ Phía Tây: Giáp khu đất HC-DV Khu công nghiệp Hải Long. 

+ Phía Nam: Giáp đường ĐH 34. 

e. Mục tiêu dự án:  

Thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 

f. Tiến độ thực hiện: Theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư. 

g. Nội dung thực hiện: 

- Họp với người có đất trong khu vực thu hồi. 

- Thông báo thu hồi đất; 

- Điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm; 

- Lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ;  

- Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ; 

- Bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. 

III. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN. 

Bước 1. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi: 

Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, đơn vị chủ đầu tư, Đơn vị giải phóng mặt bằng và các cơ 

quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ 

biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư của dự án. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: chậm nhất đến ngày 25/8/2026; 

Bước 2. Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất: 

- Phòng Kinh tế xã Đông Tiền Hải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu UBND xã Đông Tiền Hải ban hành Thông báo về việc thu hồi đất để 

thực hiện dự án. 

 - Ủy ban nhân dân xã gửi thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đồng 

thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên địa bàn 

quản lý. 

Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho 

người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương 

và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình 

của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm yết tại trụ sở Ủy 

ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, 

đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã trong suốt thời gian 
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bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu hồi đất lại (thực 

hiện theo quy định tại điều 85 và Điểm a khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024). 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/09/2026; 

Bước 3. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

- Đơn vị giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã 

Đông Tiền Hải điều tra, xác định, thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, 

nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề lập danh sách gửi về Ủy ban nhân dân 

xã; 

+ Đối với các trường hợp có nhu cầu chuyển đổi nghề (nếu có): Phòng Văn 

hóa - Xã hội xã lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. 

+ Đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư UBND xã Đông Tiền 

Hải bố trí khu đất tái định cư phù hợp, tổ chức bốc thăm lựa chọn vị trí tái định 

cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ có đất bị thu hồi để thực hiện dự 

án theo quy chế đã được UBND xã Đông Tiền Hải phê duyệt. 

+ Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp 

trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Tiền Hải và Đơn vị giải phóng mặt bằng vận 

động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 15 

ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. 

- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà 

người có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải ban hành quyết định kiểm đếm bắt 

buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 

buộc. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải ban hành quyết định cưỡng 

chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức 

thực hiện cưỡng chế theo quy định. 

 (Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật đất đai 2024; Trường 

hợp nếu phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện theo Điều 88 Luật Đất đai 

năm 2024 và Điều 36, 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024). 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Trước ngày 28/9/2026; 

Bước 4. Lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư (Phương án): 
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- Đơn vị giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ;  

- Đơn vị giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đông 

Tiền Hải niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở 

UBND xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân xã trong thời hạn 10 ngày; Tổ 

chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi để lấy ý kiến về 

phương án bồi thường, hỗ trợ ngay sau khi hết thời hạn niêm yết; Tiếp thu, giải 

trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; hoàn chỉnh hồ sơ, 

phương án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định chuyển Phòng Kinh tế xã. 

- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Đơn vị giải 

phóng mặt bằng gửi đến, Phòng Kinh tế xã Đông Tiền Hải chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Ngay sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt; Đơn vị giải 

phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với UBND xã phổ biến, niêm yết công khai 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã và địa 

điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi phương án bồi thường, 

hỗ trợ đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; đồng thời có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án 

chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện chi trả. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Ngày 29/11/2026; 

Bước 5. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư: 

Đơn vị giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với UBND xã và các đơn vị 

liên quan tổ chức chi trả, thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi 

thường, hỗ trợ được phê duyệt. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Ngày 04/12/2026; 

Bước 6. Việc thực hiện quyết định thu hồi đất: 

Phòng Kinh tế xã Đông Tiền Hải tham mưu UBND xã ban hành quyết định 

thu hồi đất theo quy định. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Ngày 11/12/2026; 

Bước 7. Việc bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho chủ đầu tư thực hiện dự án: 

Uỷ ban nhân dân xã Đông Tiền Hải chỉ đạo phòng Kinh tế, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tổ chức bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho đơn vị chủ đầu tư để thực 

hiện dự án.  

Dự kiến thời gian hoàn thành: Cuối Quý IV/2026. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Chủ đầu tư:  

- Có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị đo đạc lập hồ sơ địa chính khu đất;  
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- Chuẩn bị đủ kinh phí chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đã được Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải phê duyệt;  

- Phối hợp với Đơn vị giải phóng mặt bằng và UBND xã Đông Tiền Hải thúc 

đẩy, tháo gỡ khó khăn trong công tác Giải phóng mặt bằng. 

2. Đơn vị giải phóng mặt bằng, tỉnh Hưng Yên. 

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải xây dựng kế 

hoạch chi tiết để thực hiện. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải, tổ chức họp với người sử 

dụng đất thực hiện dự án, thu thập các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử 

dụng đất của người bị thu hồi đất. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

trình phòng chức năng của xã thẩm định; Chịu trách nhiệm về nội dung phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tính chính xác của các thông tin về tên, địa chỉ 

của người bị thu hồi đất; diện tích, loại đất; số lượng, khối lượng của tài sản bị thiệt 

hại; các căn cứ và kết quả tính toán, áp dụng pháp luật trong phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư. 

- Trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân về những vấn đề liên 

quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi 

đất, lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điều 87 Luật 

Đất đai 2024.  

3. Phòng Kinh tế xã. 

Phối hợp với các phòng, ban chức năng thực hiện về quy trình thu hồi đất, 

giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức thẩm 

định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Đơn vị giải phóng mặt bằng, 

tỉnh Hưng Yên gửi đến theo quy định. 

4. Công An xã.  

Phối hợp với Đơn vị giải phóng mặt bằng và phòng Kinh tế xã trong công 

tác điều tra nhân khẩu. Nắm bắt tình hình và đảm bảo an ninh trật tự trong các hội 

nghị làm việc với người dân do Ủy ban nhân dân xã tổ chức liên quan đến dự án. 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế xã viết bài tuyên truyền về các quy định của 

pháp luật liên quan đến công tác giải phòng mặt bằng. Chỉ đạo đài truyền thanh 

xã thông báo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ, nhân dân 

trong xã biết và đồng thuận ủng hộ dự án. 

- Tiến hành lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

(nếu có). 

6. Văn phòng HĐND, UBND xã. 

Phối hợp với Đơn vị giải phóng mặt bằng và phòng Kinh tế xã gửi thông báo 

thu hồi đất tới từng tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất thu hồi thuộc dự án. 
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Chịu trách nhiệm về thẩm định các nội dung của các văn bản đảm bảo đúng 

với quy định của pháp luật. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành giấy mới và các văn bản có liên 

quan thuộc chức năng nhiệm vụ và thực hiện công tác tổ chức các hội nghị. 

7. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các Tổ chức thành viên 

- Phối hợp trong công tác phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư để người dân hiểu, ủng hộ và tự nguyện bàn giao mặt 

bằng. 

- Giám sát quy trình thu hồi đất, kiểm đếm, áp giá đền bù đảm bảo công khai, 

minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. 

- Tiếp cận người dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các 

vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. 

- Tổ chức để nhân dân góp ý, tham gia các hoạt động giám sát tại khu dân 

cư, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao. 

- Vận động cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán 

bộ, đoàn viên trong việc chấp hành chủ trương.  

8. Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải: 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, bí thư chi bộ, trưởng các thôn phối hợp chặt chẽ 

với cán bộ của Đơn vị giải phóng mặt bằng trong việc triển khai điều tra, khảo sát, 

đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất đai, tài sản, số nhân khẩu được giao 

ruộng, số nhân khẩu hiện có trong hộ, các đối tượng là đồng sử dụng đất, hàng thừa 

kế (nếu có)…và cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến đất đai, tài sản; 

- Ban hành Quyết định phê duyệt Phương án, Quyết định thu hồi đất. 

- Thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã và tại điểm sinh hoạt dân 

cư của các thôn, thực hiện niêm yết các quyết định thu hồi đất, quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

9. Người có đất, tài sản thu hồi thực hiện các nội dung sau: 

- Phô tô các giấy tờ về đất đai, tài sản (Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan đến đất đai, tài sản theo quy định 

tại Điều 95 Luật Đất đai 2024, Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP) cung cấp 

cho cán bộ Đơn vị giải phóng mặt bằng  để làm cơ sở xác minh nguồn gốc sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất phục vụ lập phương án; 

- Phối hợp với đơn vị đo đạc và Đơn vị giải phóng mặt bằng trong quá trình 

điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ ký kết các văn bản, biên bản về 

đất đai, tài sản. Tiến hành kê khai một cách trung thực, chính xác về số lượng 

nhân khẩu, diện tích đất, tài sản trên đất vào mẫu đơn do Đơn vị giải phóng mặt 

bằng cung cấp, chịu trách nhiệm về nội dung kê khai (đơn kê khai phải được 

chứng thực chữ ký của người kê khai theo quy định). 
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Trên đây là Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu nhà ở 

xã hội phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Hải Long. Yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn của Ủy ban 

nhân dân xã Đông Tiền Hải, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Đ/c Nguyễn Hùng Nam -PCT                 

.    UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở NN và Môi trường (để báo cáo); 

- Sở XD (để báo cáo); 

- Ban QLKKT (để báo cáo); 

- BTV, TT Đảng ủy xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Trần Văn Linh 
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